


Aneks nr 1/2021
do Umowy nr 0333/TIR/S/2020 z 29.01.2021 roku



w dniu 21.06.2021 roku pomiędzy:

Miastem Ruda Śląska - Urząd Miasta Ruda Śląska Plac Jana Pawła II nr 6, 41-709 Ruda Śląska, NIP: 641-100-57-69, w imię którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, zwane dalej Zamawiającym, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Gliwicach, nr KRS 0000017326, kapitał zakładowy 9 084 000 zł NIP 641-000-55-14, REGON 273545647, reprezentowane przez:

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 1. Wiceprezesa Zarządu Spółki | - | Bogusława Waćko, |
| 2. Wiceprezesa Zarządu Spółki | - | Tomasza Rzeżuchę, |

zwanym dalej Zamawiającym,

a:

Panem Patrykiem Urbańczyk, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:

F.H.U. FESTBUD
Patryk Urbańczyk
Ul. S. Batorego 65/6
43-100 Tychy
NIP: 6461991813

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający dokonuje zmian w umowie nr 0333/TIR/S/2020 z dnia 29.01.2021 roku.
2. Zamawiający udziela Wykonawcy robót dodatkowych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z postanowieniami § 16. ust. 1 pkt 6 Umowy nr 0333/TIR/S/2020 z 29.01.2021 roku.
3. Podstawą do udzielenia robót dodatkowych jest protokół konieczności z dnia 07.06.2021r. potwierdzony przez inspektora nadzoru Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony umowy- załącznik nr 1 do Aneksu.

§ 2

1. Na podstawie postanowień § 16. ust. 1 pkt 1 lit. c Umowy nr 0333/TIR/S/2020 z 29.01.2021 roku wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) 12 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1. strony ustalają wynagrodzenie na kwotę brutto 440 000,00 zł.
 - a) Za wykonanie robót dodatkowych ujętych w protokole konieczności z dnia 07.06.2021 roku (załącznik nr 1 do Aneksu nr 1/2021), strony ustalają wynagrodzenie na kwotę brutto 26 756,27 zł.
 2. Zamawiający nie nakłada obowiązku zwiększenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę wynikającą ze zmiany (podwyższenia o wartość robót dodatkowych) wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

§ 3

Zmianie ulega załącznik nr 1 do umowy- harmonogram realizacji i płatności- załącznik nr 3 do Aneksu.

§ 4

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

Załącznik nr 1- Protokół konieczności z dnia 07.06.2021 roku

Załącznik nr 2- Zaktualizowany załącznik nr 1 do Umowy nr 0333/TIR/S/2020 z dnia 29.01.2021 roku

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

WICEPREZES ZARZĄDU


Bogusław Waćko

WICEPREZES ZARZĄDU


Tomasz Rzeżucha

RADCA PRAWNY


Grzegorz Konik

4