Miejskie Przedsiebiorstwo Ruda Slaska, dnia 29.10.2018r.
Gospodarki Mieszkaniowej

Towarzystwo Budownictwa

Spotecznego Sp. z 0.0.

ul. 1 Maja 218

41-710 Ruda Slaska

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE

Dot. zaméwienia o nazwie:

Termomodernizacja wraz z ucieptownieniem budynku przy ul. Matejki 2, 4, 6, 8, 10, 12 w Rudzie Slaskiej -
etap 4 Zamowienie realizowane w ramach Poddziatania 4.3.1 Efektywnosc¢ energetyczna i
odnawialna zrédta energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020.

W zwigzku z otrzymanymi w dniu 24. i 25. Pazdziernika 2018r. pytaniami do tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i Ogtoszenia o zaméwieniu od Jednego z Wykonawcow, dziatajac
trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, dalej ,ustawa
Pzp”, wyjasniamy, co nastepuje:

Pytanie nr 1:

Jak nalezy rozumie¢ w/w zapis, ze wykonawce do dnia 15.12.2018 r ma wykona¢ robote w sumie do kwoty
1000 000,00 zt? Realnie patrzac to umowa moze by¢ podpisane okoto 25 listopada i zostanie 3 tygodnie na
wykonanie zadnia w kwocie 1 000 000 zt, przypuszczamy, ze faktycznie wykonanie roboty beda oscylowad
do kwocie 100 000 zt.

Czy zamawiajacy uzna na poczet w/w kwoty zakupy materiatéw i inne formy finansowania zobowiazan
finansowych.

Odpowiedz do pytania nr:
Informujemy, iz Zamawiajacy oczekuje wykonania w terminie do 15.12 br. robdt za kwote maksymalna
1 milion zt i minimalng 400 tysiecy zt brutto za wykonane prace.

Pytanie nr 2:

W przyjetych kryteriach oceny ofert warunki ptatnosci stanowia wage w wysokosci 15%. Najwyzsza
punktacja zarezerwowana jest dla dwoch faktur, z ktérych 1 powinna by¢ do 7.12.2018r. a druga po
zakonczeniu robot. Majac na wzgledme tnvajqca procedure przetargowa, ktorej zakonczenia nie sposob
precyzyjnie przewidzie¢, nie mozna réwniez okresli¢ jaki zakres robot (jesli w ogéle) bedzie mozliwy do
wykonania. Jesli nie beda wykonane roboty nie bedzie mozna wystawic¢ faktury w przewidzianym terminie.
Czy Zamawiajacy w zwiazku z powyzszym podtrzymuje zapisy w rozdziale XZXV pkt. 3.3. SIWZ?

Odpowiedz do pytania nr 2:

Zamawiajacy informuje, iz dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych,
w dniu 26.10.2018r. dokonat zmiany zapisow SIWZ. Zmiana dotyczy pkt 3.2. (Warunki ptatnosci) w
rozdziale XXV SIWZ:

Jest:

Dwie faktury ( jedna do 7.12.2018, druga po zakonczeniu robdt)
Powinno by¢:

Dwie faktury ( jedna do 15.12.2018, druga po zakonczeniu robot)
Reszta zapisow SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 3:
Jaki jest zakres robot etapu | realizacji zamowienia, ktory nalezy wykonaé do 15.12.2018r. zgodnie z
zapisami w rozdziale XXV pkt 3.3. SIWZ?

Odpowiedz do pytania nr 3:
Zakres robot okresla potencjalny Wykonawca z uwzglednieniem odpowiedzi do pytania nr 1.
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Pytanie nr 4:

W dokumentacji przewidziano do wykonania roboty w zakresie iniekcji. W przedmiarach ten zakres nie
wystepuje.

Czy roboty w zakresie iniekcji sa do wykonania i nalezy je ujac¢ w wycenie ofertowej?

Odpowiedz do pytania nr 4:
W/w robot nie nalezy ujmowac w wycenie ofertowej. Zakres robot ujety zostat w rozdziale 111 SIWZ pkt. 1.

Niniejsza informacja stanowi integralng czgsC SIWZ  wiazaca wykonawcow uczestniczacych
w przedmiotowym przetargu. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert nie ulegaja zmianie.

Sporzadzit: Joanna Szykowska

Fundusze < : Unia Europejska
Europejskie // SlQSkle. Europejski Fundusz L

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego




